

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	各年度の交付対象事業費 (注4)												事業間活用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度								
7	D - 20 - 4	松島地区復興まちづくり拠点施設整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(118,445) 0 <118,445>	(0) 0 <0>	(118,445) 0 <118,445>	<0> <3,281> <115,164>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	24 ~ 29	【事業地了】 【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-20-6高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: (H27)1,308千円(国費: 981千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 119,753千円(国費: 89,814千円) 【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: (H24/25)7,647千円(国費: 5,735千円) 【測量設計、工事費】 流用後交付対象事業費: 112,106千円(国費: 84,079千円) 【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-20-19高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: (H3/24)7,300千円(国費: 5,475千円) 【測量設計、工事費】 流用後交付対象事業費: 104,806千円(国費: 78,604千円)	
8	D - 20 - 5	手樽地区復興まちづくり拠点施設整備事業	手樽地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(123,378) 0 <123,378>	(0) 0 <0>	(123,378) 0 <123,378>	<0> <2,838> <120,540>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	24 ~ 29	【事業地了】 【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: (H24/25)80千円(国費: 435千円)【測量設計、工事費】 流用後交付対象事業費: 122,798千円(国費: 92,098千円)	
9	D - 20 - 6	津波シミュレーション作成事業	松島・高城・磯崎・手樽地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(12,000) 0 <12,000>	(0) 0 <0>	(12,000) 0 <12,000>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	23 ~ 24	【事業地了】 【他事業より流用】(平成27年1月13日) 流用先: D-20-18本郷地区防災広域整備事業 流用額: (H23)885千円(国費: 663千円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費: 11,115千円(国費: 8,337千円) 【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-20-4松島地区復興まちづくり拠点施設整備事業 流用額: (H23)1,308千円(国費: 981千円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費: 9,807千円(国費: 7,356千円) 【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: (H23)3,550千円(国費: 2,670千円)【測量設計、工事費】 流用後交付対象事業費: 6,248千円(国費: 4,686千円)	
10	D - 20 - 7	松島地区等復興まちづくり推進事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(224,717) 0 <224,717>	(0) 0 <0>	(224,717) 0 <224,717>	<0> <88,000> <72,630>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年9月10日) 流用先: ◆D-20-11-1防災まちづくり広域整備事業(三井山南園) 流用額: (H28)13,000千円(国費: 9,750千円)【調査設計】 流用後交付対象事業費: 237,717千円(国費: 178,228千円) 【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-12高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: (H24/26)3,000千円(国費: 9,750千円)【調査設計】 流用後交付対象事業費: 250,717千円(国費: 188,036千円) 【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-20-19高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: (H23/25/26)12,099千円(国費: 9,074千円)【調査設計】 流用後交付対象事業費: 262,816千円(国費: 197,110千円) 【他事業より流用】(平成30年10月10日) 流用先: D-20-2松島地区等避難路整備事業(基礎整備事業(避難場所)) 流用額: (H30)12,420千円(国費: 9,315千円)【調査設計】 流用後交付対象事業費: 275,236千円(国費: 206,426千円)	
11	◆ D - 21 - 1 - 1	松島地区外内水対策事業	松島・高城・磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(625,862) 0 <625,862>	(0) 0 <0>	(625,862) 0 <625,862>	<0> <155,000> <178,800>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	24 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-21-1松島地区外下水道事業 流用額: (H27)1,900千円(国費: 97,864千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 610,442千円(国費: 468,393千円)	
12	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	松島町全域	県	県	直接	前回まで 今回 計	(3,912) 0 <3,912>	(0) 0 <0>	(3,912) 0 <3,912>	<0> <3,912> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	24 ~ 32		
13	D - 1 - 2	根廻磯崎補道築造事業(磯崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(1,690,800) 0 <1,690,800>	(0) 0 <0>	(1,690,800) 0 <1,690,800>	<0> <204,400> <1,273,200>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	24 ~ 31	【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-1-3町道高城・松島線外道路整備事業 流用額: (H26)233,410千円(国費: 180,892千円) 【用地・補償費】 流用後交付対象事業費: 1,457,390千円(国費: 1,126,477千円)	
14	D - 1 - 3	町道高城・松島線外道路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(1,509,390) 0 <1,509,390>	(0) 0 <0>	(1,509,390) 0 <1,509,390>	<0> <95,470> <1,163,630>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	24 ~ 32	【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-1-2根廻磯崎補道築造事業(磯崎地区) 流用額: (H27)233,410千円(国費: 180,892千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 1,742,800千円(国費: 1,350,666千円)	
15	D - 1 - 4	町道上竹谷・高城線外道路整備事業	高城・磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(1,565,510) 0 <1,565,510>	(0) 0 <0>	(1,565,510) 0 <1,565,510>	<0> <124,000> <1,182,825>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	<0> <0> <0>	24 ~ 32		

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額		各年度の交付対象事業費 (注4)											事業間活用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額		全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)						
								平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度			平成36年度	平成37年度			平成38年度	平成39年度	平成40年度			
16	D - 20 - 8	松島地区安全・安心なまちづくり基礎整備事業(避難所)	松島地区 (石田沢)	町	松島町	直接	前回まで 1,554,834	0	1,554,834	<0>	31,280	343,989	396,510	783,055	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	△61,319	1,286,391	0	1,286,391	24 ~ 29	<p>【事業完了】(平成25年7月10日)</p> <p>【他事業より流用】(平成25年7月10日)</p> <p>流用先: D-1-1町洋平線山崎橋道路整備事業</p> <p>流用額: H25J22,100千円(国費: 16,575千円)【用地測量費・地質調査費等】</p> <p>流用後交付対象事業費: 999,324千円(国費: 524,492千円)</p> <p>【他事業へ流用】(平成28年12月6日)</p> <p>流用先: D-1-7根廻崎崎崎道路築造事業(磯崎地区)【補助率変更分】</p> <p>流用額: H23/24/25/26/51,267千円(国費: 38,450千円)【測量設計費・用地測量費・工事費】</p> <p>流用後交付対象事業費: 1,525,667千円(国費: 1,144,248千円)</p> <p>【他事業へ流用】(平成30年1月17日)</p> <p>流用先: D-6-1東日本大震災特別家賃低減事業</p> <p>流用額: H28J1,457千円(国費: 3,342千円)【工事費】</p> <p>【他事業へ流用】(平成30年1月17日)</p> <p>流用先: D-5-1災害公営住宅復興標準化事業</p> <p>流用額: H28J27,685千円(国費: 20,771千円)【工事費】</p> <p>流用後交付対象事業費: 1,493,515千円(国費: 1,120,135千円)</p> <p>【他事業へ流用】(平成30年10月10日)</p> <p>流用先: D-1-7根廻崎崎崎道路築造事業(磯崎地区)【補助率変更分】</p> <p>流用額: H30J207,124千円(国費: 155,343千円)【工事費】</p> <p>流用後交付対象事業費: 1,286,391千円(国費: 964,792千円)</p>
17	D - 20 - 9	松島地区等避難施設整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 1,012,736	0	1,012,736	<0>	30,190	40,000	778,390	166,156	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	△88,180	924,556	0	924,556	24 ~ 29	<p>【事業完了】(平成28年5月19日)</p> <p>流用先: D-20-13自家発電設備整備事業</p> <p>流用額: H28J56,683千円(国費: 42,512千円)【工事費】</p> <p>流用後交付対象事業費: 956,053千円(国費: 717,039千円)</p> <p>【他事業へ流用】(平成28年12月6日)</p> <p>流用先: D-1-7根廻崎崎崎道路築造事業(磯崎地区)【補助率変更分】</p> <p>流用額: H23/25/26J12,880千円(国費: 9,660千円)【測量設計費】</p> <p>流用後交付対象事業費: 943,173千円(国費: 703,219千円)</p> <p>【他事業へ流用】(平成29年10月11日)</p> <p>流用先: D-20-7松島地区等復興まちづくり推進事業</p> <p>流用額: H23/25/26J12,099千円(国費: 9,074千円)【測量設計/用地補償/工事費】</p> <p>流用先: D-20-19喜賢堂外避難施設整備事業</p> <p>流用額: H23/25/26J6,518千円(国費: 4,888千円)【測量設計/用地補償/工事費】</p> <p>流用後交付対象事業費: 924,556千円(国費: 693,417千円)</p>
18	D - 20 - 10	復興まちづくり支援施設整備事業	松島地区 (御行原しの松公園内)	町	松島町	直接	前回まで 138,000	0	138,000	<0>	5,000	133,000	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	△1,799	136,201	0	136,201	24 ~ 29	<p>【事業完了】(平成28年10月13日)</p> <p>流用先: D-1-8明道土竹宮崎橋道路整備事業【補助率変更分】</p> <p>流用額: H24J25J1,758千円(国費: 1,172千円)【測量設計費】</p> <p>流用後交付対象事業費: 136,242千円(国費: 90,827千円)</p> <p>【他事業へ流用】(平成29年10月11日)</p> <p>流用先: D-21-1松島地区外下水道事業</p> <p>流用額: H27J41千円(国費: 27千円)【工事費】</p> <p>流用後交付対象事業費: 136,201千円(国費: 90,800千円)</p>	
19	D - 20 - 11	備前倉庫整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 462,610	0	462,610	<0>	46,640	1,800	414,170	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	△13,900	573,565	0	573,565	24 ~ 29	<p>【事業完了】(平成27年5月15日)</p> <p>流用先: D-4-1災害公営住宅整備事業</p> <p>流用額: H27J140,000千円(国費: 100,000千円)【工事費、測量設計費】</p> <p>流用先: D-4-2災害公営住宅整備事業(磯崎地区)</p> <p>流用額: H27J28,723千円(国費: 22,292千円)【工事費、測量設計費】</p> <p>流用後交付対象事業費: 632,333千円(国費: 474,248千円)</p> <p>【他事業へ流用】(平成28年10月13日)</p> <p>流用先: D-20-20磯崎・磯崎地区道路整備事業</p> <p>流用額: H24/26J24,653千円(国費: 18,489千円)【測量設計/工事費】</p> <p>流用後交付対象事業費: 607,680千円(国費: 455,759千円)</p> <p>【他事業へ流用】(平成28年12月6日)</p> <p>流用先: D-1-7根廻崎崎崎道路築造事業(磯崎地区)【補助率変更分】</p> <p>流用額: H23/24/25J14,079千円(国費: 10,560千円)【工事費】</p> <p>流用後交付対象事業費: 593,601千円(国費: 445,199千円)</p> <p>【他事業へ流用】(平成29年10月11日)</p> <p>流用先: D-20-19喜賢堂外避難施設整備事業</p> <p>流用額: H23/24/25J6,133千円(国費: 4,600千円)【測量設計/用地補償/工事費】</p> <p>流用後交付対象事業費: 587,468千円(国費: 440,599千円)</p> <p>【他事業へ流用】(平成30年10月10日)</p> <p>流用先: D-1-7根廻崎崎崎道路築造事業(磯崎地区)【補助率変更分】</p> <p>流用額: H30J13,903千円(国費: 10,427千円)【工事費】</p> <p>流用後交付対象事業費: 573,565千円(国費: 430,172千円)</p>

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 算じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)											事業開支用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 算じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度									
20	D - 20 - 12	耐震性貯水槽整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 151,380 今回 0 計 <151,380>	(0)	(151,380)		23,100		128,280										138,020	0	138,020	24 ~ 27	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-7松島地区等復旧まちづくり推進事業 流用額: [H24/26]13,000千円(国費: 9,750千円) 【測量設計/工事費】 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H24/26]360千円(国費: 270千円) 【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費: 138,020千円(国費: 103,515千円)	
21	D - 20 - 13	自家発電設備整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 69,270 今回 0 計 <69,270>	(0)	(69,270)		9,100		60,170		0								56,683	97,481	0	97,481	24 ~ 28	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年5月10日) 流用先: D-20-9松島地区等避難路整備事業 流用額: [H28]56,683千円(国費: 42,512千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費: 125,953千円(国費: 94,464千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月10日) 流用先: D-1-7根郷磯崎線道路築造事業(磯崎地区) 【補助率変更分】 流用額: [H30]28,472千円(国費: 21,354千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費: 97,481千円(国費: 73,110千円)
22	C - 5 - 1	漁業集落防災機能強化事業	手樽地区	県	松島町	間接	前回まで 71,120 今回 0 計 <71,120>	(0)	(71,120)		71,120												65,532	0	65,532	24 ~ 28	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: C-1-3 眉山漁村地域復興基金総合整備事業(復興基金総合整備事業)手樽地区 流用額: 5,588千円(国費: 4,191千円) 流用後交付対象事業費: 65,532千円(国費: 49,149千円)	
23	C - 6 - 1	漁港施設機能強化事業	手樽地区	県	松島町	間接	前回まで 6,110 今回 0 計 <6,110>	(0)	(6,110)		6,110													6,006	0	6,006	24 ~ 28	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成29年5月10日) 流用先: C-1-3 眉山漁村地域復興基金総合整備事業(復興基金総合整備事業)手樽地区 流用額: 104千円(国費: 78千円) 流用後交付対象事業費: 6,006千円(国費: 4,504千円)
24	D - 20 - 14	松島地区避難路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 822,084 今回 0 計 <822,084>	(0)	(822,084)		95,200	207,520		89,842	269,522									822,084	0	822,084	24 ~ 32	
25	D - 20 - 15	松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業(避難場所: 西行庚しの松公園内)	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 296,691 今回 0 計 <296,691>	(0)	(296,691)		20,000	229,575		47,116										293,209	0	293,209	24 ~ 27	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H24/26]273,482千円(国費: 2,611千円) 【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費: 293,209千円(国費: 219,901千円)
26	F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	松島町	町	松島町	直接	前回まで 181,639 今回 0 計 <181,639>	(0)	(181,639)		95,480		24,564	61,595										181,639	0	181,639	24 ~ 32	
27	C - 5 - 2	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)〔直接補助分〕	手樽地区	町	松島町	直接	前回まで 837,082 今回 0 計 <837,082>	(0)	(837,082)		6,280	400,000	144,317	286,485										807,275	0	807,275	24 ~ 28	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成30年5月10日) 流用先: C-5-2-1道路面補修事業 流用額: [H30]29,807千円(国費: 22,355千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費: 807,275千円(国費: 605,455千円)
28	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業(磯崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 335,200 今回 0 計 <335,200>	(0)	(335,200)		30,300	205,900	99,000											267,468	0	267,468	24 ~ 27	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-20-11備蓄倉庫整備事業 流用額: [H25]25,477千円(国費: 22,292千円) 【測量設計費】 流用後交付対象事業費: 309,723千円(国費: 211,007千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-6町道上竹谷・高城線外道路整備事業(補助率変更分) 流用額: [H24/26]232,255千円(国費: 36,973千円) 【測量設計/用地補償/工事費】 流用後交付対象事業費: 267,468千円(国費: 234,034千円)
29	D - 20 - 16	高城地区津波避難施設整備事業	高城地区	町	松島町	直接	前回まで 267,200 今回 0 計 <267,200>	(0)	(267,200)			21,000	246,200											229,971	0	229,971	25 ~ 27	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年12月6日) 流用先: D-1-7根郷磯崎線道路築造事業(磯崎地区) 【補助率変更分】 流用額: [H20/25]37,229千円(国費: 27,922千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費: 229,971千円(国費: 172,470千円)
30	D - 20 - 17	松島海岸公園避難施設整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 8,700 今回 0 計 <8,700>	(0)	(8,700)		8,700													8,208	0	8,208	25 ~ 28	【事業完了】 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-6町道上竹谷・高城線外道路整備事業(補助率変更分) 流用額: [H24/492千円(国費: 328千円) 【測量設計費】 流用後交付対象事業費: 8,208千円(国費: 5,472千円)

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都区県以 外の者が負 担する額を 算じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)												事業間費用 額	全体事業 期間 (注6)	備考(注7)	
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度						
31	D - 20 - 18	本郷地区防災広場整備事業	本郷地区	町	松島町	直接	40,000	0	40,000		7,500	32,500								1884	40,884	0	40,884	24 ~ 25	【事業完了】(平成27年1月13日) 【他事業より流用】(平成27年1月13日) 流用先: D-20-6高城・磯崎地区避難所整備事業 流用額: [H26]885千円(国費:663千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:40,885千円(国費:30,663千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-6町道上付谷・高城線外道路整備 事業(補助事業更分) 流用額: [H24/25]1千円(国費:0千円)【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:40,884千円(国費:30,663千円)
32	◆ D - 1 - 3 - 1	松島地区下水道施設移設事業	松島地区	町	松島町	直接	156,288	0	156,288		20,500	135,788								318,292	420,620	0	420,620	25 ~ 26	【事業完了】(平成27年5月15日) 【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用先: D-21-1松島地区外下水道事業 流用額: [H27]318,292千円(国費:254,633千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:474,580千円(国費:379,663千円) 【他事業へ流用】(平成30年10月10日) 流用先: D-1-7根室線磯崎線道路築造事業(磯崎地区)【補助事業更分】 流用額: [H30]33,940千円(国費:43,168千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:420,620千円(国費:336,495千円)
33	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	4,000	0	4,000		4,000	4,000								1,589	5,589	0	5,589	25 ~ 26	【事業完了】(平成27年3月9日) 【他事業より流用】(平成27年3月9日) 流用先: ◆D-20-11-1防災まちづくり広場整備事業(三居山周辺) 流用額: [H26]1,589千円(国費:1,271千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:5,589千円(国費:4,471千円)
34	◆ D - 20 - 7 - 1	松島地区等復興まちづくり情報GIS基盤整備事業	村画区域内	町	松島町	直接	40,000	0	40,000		40,000	40,000								(△)100	39,900	0	39,900	25 ~ 26	【事業完了】(平成28年10月13日) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-6町道上付谷・高城線外道路整備事業(補助事業更分) 流用額: [H24]100千円(国費:80千円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費:39,900千円(国費:31,920千円)
35	C - 1 - 1	黒山漁村地域復興基盤整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	宮城県	直接	69,700	0	69,700		9,700	60,000								0	69,700	0	69,700	24 ~ 29	
36	D - 22 - 1	松島公園津波防災緑地整備事業	松島地区	県	宮城県	直接	1,311,110	0	1,311,110		83,520	77,840	140,360	134,600	874,790	0	0	0	0	18,062	1,329,172	0	1,329,172	25 ~ 30	【他事業より流用】(平成30年10月10日) 流用先: [松島市]D-1-2 道路事業(市街地相互の接続道路)【名取駅周辺】 流用額: [H24]18,062千円(国費:13,546千円) 流用後交付対象事業費:1,329,172千円(国費:986,876千円)
37	C - 7 - 1	磯崎漁港共同利用施設復興整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	128,703	0	128,703		6,430	37,804	94,469							(△)23,356	105,347	0	105,347	25 ~ 30	【他事業へ流用】(平成30年5月10日) 流用先: ◆C-7-2-1 道路補修事業 流用額: [H30]23,356千円(国費:17,517千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:105,347千円(国費:79,009千円)
38	◆ D - 20 - 11 - 1	防災まちづくり広場整備事業(三居山周辺)	本郷地区	町	松島町	直接	82,560	0	82,560		12,760	69,800								(△)18,478	64,082	0	64,082	25 ~ 26	【事業完了】(平成27年3月9日) 【他事業より流用】(平成27年3月9日) 流用先: ◆D-4-1-1 災害公営住宅整備事業 流用額: [H26]1,589千円(国費:1,271千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:80,971千円(国費:64,777千円) 【他事業へ流用】(平成27年9月10日) 流用先: D-20-7松島地区等復興まちづくり推進事業 流用額: [H25]8,158千円(国費:7,326千円)【調査設計】、[H26]3,030千円(国費:2,424千円)【工事費】 流用後交付対象事業費:68,763千円(国費:55,027千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-1-6町道上付谷・高城線外道路整備事業(補助事業更分) 流用額: [H24/25]4,701千円(国費:3,761千円)【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:64,082千円(国費:51,266千円)
39	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業(県分)	松島町	県	宮城県	直接	13,148	0	13,148		9,548	3,600								0	13,148	0	13,148	25 ~ 32	
40	D - 20 - 19	普賢堂外避難路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	200,037	0	200,037		16,010	184,027								229,830	429,867	0	429,867	25 ~ 30	【他事業より流用】(平成27年1月13日) 流用先: D-4-1災害公営住宅整備事業 流用額: [H27]229,830千円(国費:172,409千円)【用地買収・補償費】 流用後交付対象事業費:245,889千円(国費:184,416千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用先: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H25/27]20,000千円(国費:15,000千円)【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:409,916千円(国費:307,436千円) 【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用先: D-20-4松島地区復興まちづくり拠点施設整備事業 流用額: [H23/24]7,300千円(国費:5,475千円)【測量設計/工事費】 流用先: D-20-9松島地区等避難路整備事業 流用額: [H23/25/26]518千円(国費:4,888千円)【用地・測量設計/工事費】 流用先: D-20-11普賢堂集落整備事業 流用額: [H23/24/25]133千円(国費:4,600千円)【用地・測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:429,867千円(国費:322,399千円)

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 算じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)												事業開費用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を算 じた額	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)		
										平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度										
41	D - 20 - 20	高城・磯崎地区避難路整備事業	高城・磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 (180,215) 計 0	0	(180,215)	0	0	(97,000)	(7,007)	(70,067)	(8,141)	0	0	0	0	0	0	0	0	188,596	513,707	0	513,707	25 ~ 32	【他事業より流用】(平成27年1月13日) 流用元: D-4-1災害公営住宅整備事業 流用額: (H27)2,637千円(国費: 17,727千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費: 197,711千円(国費: 148,202千円) 【他事業より流用】(平成27年5月15日) 流用元: D-4-1災害公営住宅整備事業 流用額: (H27)4,650千円(国費: 3,405千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費: 202,370千円(国費: 153,779千円) 【他事業より流用】(平成28年10月13日) 流用元: D-20-3松島地区安全・安心なまちづくり 基盤整備事業(避難場所) 流用額: (H23/24/25/26/27)97,839千円(国費: 73,370千円)【測量設計/工事費】 流用元: D-20-3松島地区避難場所整備事業 流用額: (H24/25/26)1,543千円(国費: 1,157千 円)【測量設計/工事費】 流用元: D-20-4松島地区復興まちづくり拠点施設 整備事業 流用額: (H24/25)7,647千円(国費: 5,735千円) 【測量設計/工事費】 流用元: D-20-5手榴地区復興まちづくり拠点施設 整備事業 流用額: (H24/25)580千円(国費: 435千円)【測量 設計/工事費】 流用元: D-20-6津波シミュレーション作成事業 流用額: (H23)3,559千円(国費: 2,670千円)【測量 設計/工事費】 流用元: D-20-11備蓄倉庫整備事業 流用額: (H24/26)24,652千円(国費: 18,489千円) 【測量設計/工事費】 流用元: D-20-12新設性防水水繕整備事業 流用額: (H24/26)360千円(国費: 270千円)【測量 設計/工事費】 流用元: D-20-15松島地区安全・安心なまちづくり 基盤整備事業(避難場所: 西行戻しの松公園内) 流用額: (H24/26/27)3,482千円(国費: 2,611千 円) 流用元: D-20-19普賢堂外避難路整備事業 流用額: (H25/27)20,000千円(国費: 15,000千円) 流用元: D-20-21松島海岸公園遊歩道施設整備事 業【工事等】 流用額: (H27)838千円(国費: 479千円) 流用後交付対象事業費: 368,811千円(国費: 276,609千円)
42	C - 6 - 2	漁港施設機能強化事業(手榴地区)【直接補助分】	手榴地区	町	松島町	直接	前回まで (82,500) 今回 0 計 <82,500>	(0) 0 <0>	(82,500)	0	0	(82,500)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	82,500	0	82,500	25 ~ 31	
43	D - 21 - 1	松島地区外下水道事業	松島・高城・磯崎 地区	町	松島町	直接	前回まで (5,145,459) 今回 0 計 <5,145,459>	(0) 0 <0>	(5,145,459)	0	0	(644,100)	(3,207,210)	(67,263)	0	(1,228,888)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,528,942	0	5,528,942	25 ~ 32	【他事業へ流用】(平成27年5月15日) 流用元: ◆D-21-1松島地区外下水道事業 流用額: (H26)7,679千円(国費: 57,584千円)【工 事費】 流用元: ◆D-1-3-1松島地区下水道施設移設事 業 流用額: (H26)339,511千円(国費: 254,633千円) 【工事費】 流用後交付対象事業費: 3,435,020千円(国費: 2,576,265千円) 【他事業より流用】(平成29年10月11日) 流用元: D-20-10復興まちづくり支援施設整備事 業 流用額: (H27)36千円(国費: 27千円)【工事費】 流用後交付対象事業費: 3,502,319千円(国費: 2,626,739千円)
44	★ F - 2 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業	松島町	町	松島町	直接	前回まで (314,924) 今回 0 計 <314,924>	(0) 0 <0>	(314,924)	0	0	0	(314,924)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	314,924	0	314,924	27 ~ 32	
45	D - 5 - 1	災害公営住宅賃低減化事業	松島町	町	松島町	直接	前回まで (75,646) 今回 0 計 <75,646>	(0) 0 <0>	(75,646)	0	0	0	0	(29,252)	(23,353)	(23,041)	0	0	0	0	0	0	0	0	156,520	0	156,520	27 ~ 32	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: ◆D-21-1松島地区外下水道事業 流用額: (H26)7,679千円(国費: 57,584千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費: 99,385千円(国費: 86,959千円)
46	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	松島町	町	松島町	直接	前回まで (16,891) 今回 0 計 <16,891>	(0) 0 <0>	(16,891)	0	0	0	(4,744)	(5,980)	(5,967)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,129	0	35,129	27 ~ 32	【他事業より流用】(平成30年1月17日) 流用元: ◆D-21-1松島地区外下水道事業 流用額: (H26)7,679千円(国費: 57,584千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費: 21,148千円(国費: 15,859千円)
47	D - 20 - 21	松島海岸公園遊歩道施設整備事業【工事等】	松島地区	町	松島町	直接	前回まで (109,454) 今回 0 計 <109,454>	(0) 0 <0>	(109,454)	0	0	0	(109,454)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	108,813	0	108,813	27 ~ 28	【他事業より流用】(平成29年10月13日) 流用元: D-20-20高城・磯崎地区遊歩道整備事業 流用額: (H27)638千円(国費: 479千円)【測量設 計/工事費】 流用元: D-1-6町道上下谷・高城線外遊歩道整備事 業【補助率変更分】 流用額: (H27)3千円(国費: 2千円)【測量設計/工 事費】 流用後交付対象事業費: 108,813千円(国費: 81,600千円)
48	D - 1 - 5	町道手榴富山駅線道路整備事業【補助率変更分】	手榴地区	町	松島町	直接	前回まで (282,948) 今回 0 計 <282,948>	(0) 0 <0>	(282,948)	0	0	0	0	(282,948)	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	<0>	0	282,948	0	282,948	28 ~ 32	

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成30年12月時点 (単位:千円)

Table with columns: No., 事業番号(注1), 事業名(注2), 地区名施設名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費(注3), 各年度交付対象事業費(注4) (平成23-32年度), 事業間流用額, 全体事業費(注5), 全体事業期間(注6), 備考(注7). Includes rows for specific projects (e.g., 53, 54) and a summary row.

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」... (注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。 (注3)「総交付対象事業費」... (注4)「各年度の交付対象事業費」... (注5)「全体事業費」... (注6)「全体事業期間」... (注7)「年度間調整又は事業間流用を行った場合には」... (注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。