

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成29年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)				
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
14	D - 1 - 3	町道高城・松島線外道路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(1,509,390) 0 <1,509,390>	(0) 0 <0>	(1,509,390) 0 <1,509,390>	(95,470)	(1,163,630)	(250,290)								(233,410) 0 <233,410>	1,742,800	0	1,742,800	24 ~ 30	
15	D - 1 - 4	町道上竹谷・高城線外道路整備事業	高城・磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(1,565,510) 0 <1,565,510>	(0) 0 <0>	(1,565,510) 0 <1,565,510>	(124,000)	(1,182,825)	(258,685)								(0) 0 <0>	1,565,510	0	1,565,510	24 ~ 30	
16	D - 20 - 8	松島地区安全・安心なまちづくり基盤整備事業(避難所)	松島地区 (石田沢)	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(1,554,834) 0 <1,554,834>	(0) 0 <0>	(1,554,834) 0 <1,554,834>	(31,280)	(343,989)	(396,510)	(783,055)							(22,100) 0 △51,267 <△29,167>	1,525,667	0	1,525,667	24 ~ 28	【他事業より流用】(平成25年7月18日) 流用元: D-1-1町道手樽富山駅線道路整備事業 流用額: [H25]22,100千円(国費:16,575千円)【用 地測量費・地質調査費等】 流用後交付対象事業費:699,324千円(国費: 524,492千円) 【他事業より流用】(平成28年12月6日) 流用元: D-1-7根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地 区)【補助率変更分】 流用額: [H23/24/25/26]51,267千円(国費: 38,450千円)【測量設計費・用地補償費・工事費】 流用後交付対象事業費:1,525,667千円(国費: 1,144,248千円)
17	D - 20 - 9	松島地区等避難施設整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(1,012,736) 0 <1,012,736>	(0) 0 <0>	(1,012,736) 0 <1,012,736>	(30,190)	(40,000)	(776,390)	(166,156)							(△56,683) 0 △12,880 <△69,563>	943,173	0	943,173	24 ~ 28	【他事業へ流用】(平成28年5月19日) 流用元: D-20-13自家発電設備整備事業 流用額: [H26]56,683千円(国費:42,512千円)【工 事費】 流用後交付対象事業費:956,053千円(国費: 717,039千円) 【他事業より流用】(平成28年12月6日) 流用元: D-1-7根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地 区)【補助率変更分】 流用額: [H23/25/26]12,880千円(国費:9,660千 円)【測量設計費】 流用後交付対象事業費:943,173千円(国費: 707,379千円)
18	D - 20 - 10	復興まちづくり支援施設整備事業	松島地区 (西行民しの松 公園内)	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(138,000) 0 <138,000>	(0) 0 <0>	(138,000) 0 <138,000>	(5,000)	(133,000)									(△1,758) 0 <△1,758>	136,242	0	136,242	24 ~ 27	《事業完了》
19	D - 20 - 11	備蓄倉庫整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(462,610) 0 <462,610>	(0) 0 <0>	(462,610) 0 <462,610>	(46,640)	(1,800)	(414,170)								(145,070) 0 △14,079 <△130,991>	593,601	0	593,601	24 ~ 28	【他事業より流用】(平成27年6月15日) 流用元: D-4-1災害公営住宅整備事業 流用額: [H27]140,000千円(国費:105,000千円) 【工事費、測量設計費】 流用元: D-4-2災害公営住宅整備事業(磯崎地 区) 流用額: [H27]29,723千円(国費:22,292千円)【工 事費、測量設計費】 流用後交付対象事業費:632,333千円(国費: 474,249千円) 【他事業へ流用】(平成28年10月13日) 流用元: D-20-20高城・磯崎地区避難路整備事業 流用額: [H24/26]24,653千円(国費:18,489千円) 【測量設計/工事費】 流用後交付対象事業費:607,680千円(国費: 455,759千円) 【他事業より流用】(平成28年12月6日) 流用元: D-1-7根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地 区)【補助率変更分】 流用額: [H23/24/25]14,079千円(国費:10,560千 円)【工事費】 流用後交付対象事業費:593,601千円(国費: 445,199千円)
20	D - 20 - 12	耐震性貯水槽整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(151,380) 0 <151,380>	(0) 0 <0>	(151,380) 0 <151,380>	(23,100)		(128,280)								(△13,360) 0 <△13,360>	138,020	0	138,020	24 ~ 27	《事業完了》
21	D - 20 - 13	自家発電設備整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(69,270) 0 <69,270>	(0) 0 <0>	(69,270) 0 <69,270>	(9,100)	(60,170)	(0)								(56,683) 0 <56,683>	125,953	0	125,953	24 ~ 29	《事業完了》
22	C - 5 - 1	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	松島町	間接	前回まで 今回 計	(71,120) 0 <71,120>	(0) 0 <0>	(71,120) 0 <71,120>	(71,120)										(0) 0 <0>	71,120	0	71,120	24 ~ 26	《事業完了》
23	C - 6 - 1	漁港施設機能強化事業(手樽地区)	手樽地区	県	松島町	間接	前回まで 今回 計	(6,110) 0 <6,110>	(0) 0 <0>	(6,110) 0 <6,110>	(6,110)										(0) 0 <0>	6,110	0	6,110	24 ~ 26	《事業完了》
24	D - 20 - 14	松島地区避難路整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 今回 計	(622,084) 0 <622,084>	(0) 0 <0>	(622,084) 0 <622,084>	(55,200)	(207,520)	(89,842)	(269,522)							(0) 0 <0>	622,084	0	622,084	24 ~ 29	《事業完了》

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成29年3月時点 (単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接		総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)						事業間流用 額	全体事業費 (注5)	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額	うち、特定市 町村又は特 定都道県以 外の者が負 担する額を減	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)					
											平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度							平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
25	D - 20 - 15	松島地区安全・安心なまちづくり基金整備事業(避難場所:西行展しの松公園内)	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <296,691>	(296,691) 0 0 <296,691>	(296,691) 0 0 <296,691>		(20,000)		(229,575)	(47,116)								(Δ3,482)	293,209	0	293,209	24 ~ 27	(事業完了)
26	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	松島町	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <181,639>	(181,639) 0 0 <181,639>	(181,639) 0 0 <181,639>		(95,480)		(24,564)	(61,595)								(0) 0 <0>	181,639	0	181,639	24 ~ 32	
27	C - 5 - 2	漁業集落防災機能強化事業(手樽地区)[直接補助分]	手樽地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <837,082>	(837,082) 0 0 <837,082>	(837,082) 0 0 <837,082>		(6,280)	(400,000)	(144,317)	(286,485)								(0) 0 <0>	837,082	0	837,082	24 ~ 29	
28	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業(磯崎地区)	磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <335,200>	(335,200) 0 0 <335,200>	(335,200) 0 0 <335,200>		(30,300)	(205,900)	(99,000)									(Δ67,732)	267,468	0	267,468	24 ~ 27	(事業完了)
29	D - 20 - 16	高城地区津波避難施設整備事業	高城地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <267,200>	(267,200) 0 0 <267,200>	(267,200) 0 0 <267,200>		(21,000)	(246,200)										(0) Δ37,229 <Δ37,229>	229,971	0	229,971	25 ~ 27	(事業完了) 【地事業より流用】(平成28年12月6日) 流用先D-11-7根廻磯崎線道路築造事業(磯崎地区)(補助率変更分) 流用額: [H23/25]37,229千円(国費: 27,922千円) [工事費] 流用後交付対象事業費: 229,971千円(国費: 172,478千円)
30	D - 20 - 17	松島海岸公園避難施設整備事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <8,700>	(8,700) 0 0 <8,700>	(8,700) 0 0 <8,700>		(8,700)											(Δ492)	8,208	0	8,208	25 ~ 26	(事業完了)
31	D - 20 - 18	本郷地区防災広場整備事業	本郷地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <40,000>	(40,000) 0 0 <40,000>	(40,000) 0 0 <40,000>		(7,500)	(32,500)										(884)	40,884	0	40,884	24 ~ 26	(事業完了)
32	◆ D - 1 - 3 - 1	松島地区下水道施設移設事業	松島地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <156,288>	(156,288) 0 0 <156,288>	(156,288) 0 0 <156,288>		(20,500)			(135,788)								(318,292)	474,580	0	474,580	25 ~ 29	(事業完了)
33	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅駐車場等整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <4,000>	(4,000) 0 0 <4,000>	(4,000) 0 0 <4,000>		(4,000)											(1,589)	5,589	0	5,589	25 ~ 26	(事業完了)
34	◆ D - 20 - 7 - 1	松島地区等復興まちづくり情報GIS基盤整備事業	計画区域内	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <40,000>	(40,000) 0 0 <40,000>	(40,000) 0 0 <40,000>		(40,000)											(Δ100)	39,900	0	39,900	25 ~ 25	(事業完了)
35	C - 1 - 1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	磯崎地区	県	宮城県	直接	前回まで 0 今回 0 計 <69,700>	(69,700) 0 0 <69,700>	(69,700) 0 0 <69,700>		(9,700)	(60,000)										(0)	69,700	0	69,700	24 ~ 29	
36	D - 22 - 1	松島公園津波防災緑地整備事業	松島地区	県	宮城県	直接	前回まで 0 今回 0 計 <1,311,110>	(1,311,110) 0 0 <1,311,110>	(1,311,110) 0 0 <1,311,110>		(83,520)	(77,840)	(140,360)	(134,600)	(874,790)							(0)	1,311,110	0	1,311,110	25 ~ 29	
37	C - 7 - 1	磯崎漁港共同利用施設復興整備事業	磯崎地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <128,703>	(128,703) 0 0 <128,703>	(128,703) 0 0 <128,703>		(6,430)	(37,804)	(84,469)									(0)	128,703	0	128,703	25 ~ 28	(事業完了)
38	◆ D - 20 - 11 - 1	防災まちづくり広場整備事業(三居山周辺)	本郷地区	町	松島町	直接	前回まで 0 今回 0 計 <82,560>	(82,560) 0 0 <82,560>	(82,560) 0 0 <82,560>		(12,760)	(69,800)										(Δ18,478)	64,082	0	64,082	25 ~ 26	(事業完了)

松島町

復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年3月29日 設置の有無: 有

平成29年3月時点 (単位:千円)

Table with columns for No., 事業番号, 事業名, 地区名, 交付団体, 事業実施主体, 直接/間接, 総交付対象事業費, 各年度の交付対象事業費 (平成23-32年度), 事業間流用額, 全体事業費, 全体事業期間, 備考. Includes a summary row for No. 53 and a detailed footer with contact information.

- (注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。
(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。
(注3)「総交付対象事業費」、「各年度の交付対象事業費」、「事業間流用額」欄の上段()書きは、前回までに配分された額等を記載し、中段には今回申請する額を記載する。
(注4)「各年度の交付対象事業費」欄の中段の計数は、様式1-4の「交付対象事業費(b)」欄と必ず一致させること。
(注5)「全体事業費」は、「全体事業期間」を通じての全ての事業費を記載する。
(注6)「全体事業期間」は、平成32年度までの事業期間を記載する。
(注7)年度間調整又は事業間流用を行った場合には、「事業間流用額」欄には流用額を、「備考」欄には年度間調整又は事業間流用を行った旨、その時期及び額を記載する。
(注8)担当者氏名等は県及び市町村の担当者を並べて記載する。